администрация  Городского  округа  Заречный

п о с т а н о в л е н и е


от 15.06.2011 г.   №  657-П

г.Заречный

Об утверждении графика мероприятий по строительству спортивных сооружений в городском округе Заречный в 2011 году
В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015г.г.», постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1481- ПП "Об утверждении областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы», долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение развития деятельности в сфере физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни в городском округе Заречный на 2009-2011г.г.», утвержденной постановлением главы администрации городского округа Заречный  от 01.12.2011г. № 843-П в действующей редакции, на основании ст.ст. 31, 33 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график проведения мероприятий по строительству спортивных сооружений в городском округе Заречный (далее - График) (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
Глава администрации 

городского округа Заречный                                                            Д.В. Погорелов
Утвержден 
постановлением администрации 
городского округа Заречный

от _____________ № _________
График проведения мероприятий по строительству спортивных сооружений в городском округе Заречный в 2011 году
	мероприятия
	Планируемые сроки
	Ответственные

	1. Выбор земельного участка под строительство вело-лыжной трассы
	До 20 июля


	Главный архитектор



	2. Выбор земельного участка по строительство ФОКа
	
	

	3.  Выбор земельного участка под строительство спортивно-технического центра ЗМОУ ДОД «ДЮСШ» на Шеелитской горке
	
	

	4. Согласование земельных участков под строительство вело-лыжной трассы, спортивно технического центра и ФОКа  (подготовка постановления, проведение кадастровых работ)
	До 15 августа
	КУМИ

	4.Постановка земельных участков на кадастровый учет
	До 15 сентября.
	КУМИ

	5.Разработка проекта вело-лыжной трассы
	До 1 октября
	Главный архитектор

	6.Приобретение проекта повторного применения ФОКа, спортивно-технического центра на Шеелитской горке
	До 1 октября 
	Главный архитектор

	7.Разработка технического задания на строительство вело-лыжной трассы
	До 1 декабря
	ЗМУ «ДЕЗ»

	8. Разработка технического задания на инженерно-геологические и экологические изыскания  (привязку проекта повторного применения ФОКа, проекта спортивно-технического центра на Шеелитской горке)
	До 1 декабря
	ЗМУ «ДЕЗ»
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