

**Протокол
заседания рабочей группы по сопровождению реализации проектов благоустройства
городского округа Заречный**

30.11.2021

г. Заречный

№ 32

Председательствовал:

Первый заместитель главы
администрации городского округа Заречный

О.П. Кириллов

Присутствовали: 10 человек (список прилагается)

О реализации проекта благоустройства общественной территории «Таховский бульвар с прилегающей площадью в центральной части города Заречного»

(Кириллов О.П.)

- 1) ООО «Эколайн» (Пивоваров Д.В.):
 - произвести возврат денежных средств в размере 6 911 тыс. рублей.
Срок – 10.12.2021.
 - закончить работы по обшивке арт объекта древесиной возле магазина «Нептун», на площади возле Дома Торговли, произвести ограждение в месте выполнения строительных работ.
Срок – 15.12.2021.
 - закончить работы по укладке тротуарной плитки на площади возле Дома Торговли.
Срок – 01.12.2021.
 - произвести уборку и благоустройство нижней площадки у здания «Дом торговли», вывезти строительный мусор.
Срок – 10.12.2021.
 - произвести уборку территории Таховского бульвара перед выездной проверкой общественной комиссией по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы», которая состоится 01.12.2021 в 16-00.
Срок – 30.11.2021.
 - обеспечить искусственное освещение всей территории Таховского бульвара на период выездной проверки 01.12.2021 с 16-00 до момента окончания проверки.
Срок – 01.12.2021.
 - предоставить сводный перечень ЛСР (с изменениями) для подготовки дополнительного соглашения к муниципальному контракту.
Срок – до 03.12.2021.
- 2) ООО «Лидер» (В.С. Глазов) предоставить отчетную документацию согласно муниципального контракта.
Срок – до 03.12.2021.
- 3) Согласовать дату проведения торжественного открытия благоустроенной территории - 22.12.2021. Подготовить перечень мероприятий для проведения открытия общественной территории и направить в администрацию городского округа Заречный.
Срок – до 10.12.2021
Ответственный: Скоробогатова Я.А.

Следующее заседание рабочей группы провести 07 декабря 2021 года в 11-00 часов.
Ответственным исполнителям быть готовыми доложить о выполненных мероприятиях.

Первый заместитель главы
администрации городского округа Заречный

 О.П. Кириллов

СПИСОК
участников заседания рабочей группы по сопровождению реализации проектов
благоустройства городского округа Заречный
30.11.2021

№	Ф.И.О.	Должность	Тел. раб., сотовый, эл. почта
1	Кириллов Олег Петрович	- первый заместитель главы администрации городского округа Заречный	kirillovop@gorod-zarechny.ru 8(34377) 7-27-05
2	Тюлина Юлия Витальевна	- и.о. начальника отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный	(34377) 3-29-31 tulinayuv@gorod-zarechny.ru
3	Пономарев Олег Олегович	- начальник МКУ ГО Заречный «Управление муниципального заказа»	(34377) +7 952 7281097 ponomarevoo@gorod-zarechny.ru
4	Пивоваров Ольга Александровна	- сметчик ООО «Эколайн»	+7 919 3730003 0310.83@mail.ru
5	Белоглазов Андрей Алексеевич	- начальник участка «Таховский», представитель ООО «Эколайн»	+7903 081 85 75 0310.83@mail.ru
6	Евсиков Сергей Николаевич	- директор МБОУ ДО ГО Заречный ДЮСШ «СК «Десантник»	+7919 3636363 esn1977@mail.ru
7	Глазов Валерий Сергеевич	- директор ООО «Лидер»	+ 79221627617 Ltd-Lider@bk.ru
Группа в WhatsApp – Таховский бульвар			

Приглашенные:
 Демакова Евгения Владимировна - заместитель директора по АХЧ МБОУ ДО ГО Заречный ДЮСШ «СК «Десантник»;
 Олейникова Елена Сергеевна – ведущий специалист отдела экономики и стратегического планирования;
 Чичканова Наталья – специалист информационно-аналитического отдела.